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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawag wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

- umowa nr ZP-RZ/0018/2021 z dnia 19-02-2021r.

- mapy dla celdéw projektowych,

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania drogowego,

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 9 grudnia 2019r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2020, poz. 110),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego na czas przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytqczami wzdiuz ulicy
Stromej od zjazdu na teren sklepu ,Castorama” do skrzyzowania z ulicg Orla.

Niniejsza dokumentacja zawiera oznakowanie bezposredniego placu budowy.

3. Stanistniejacy

Teren objety inwestycjq lezy w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz
w wojewodztwie kujawsko - pomorskim, w dzielnicy Szwederowo. Roboty prowadzone
beda w istniejacej jezdni — wzdtuz ulicy Stromej na jednym pasie ruchu. Funkcjonalnie
ulica ta posiada ruch dwukierunkowy. Po ulicy Stromej odbywa sie réwniez ruch

autobuséw komunikacji miejskiej.
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W przekroju ulicznym wystepuje oznakowanie w postaci znakdw pionowych

i poziomych, pokazanych na dotaczonej mapie.

4. Podstawowe dane obiektu
Kategoria drég:
e ulica Stroma - droga powiatowa nr 3027C;
Rodzaj nawierzchni jezdni:
+ w strefie prowadzenia robot — nawierzchnia z masy SMA oraz chodniki z kostki
polbrukowej, chodniki o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnia gruntowa;
Utrudnienia w ruchu zwigzane z zakresem robét:
e przewiduje sie czasowe utrudnienia w ruchu drogowym polegajace na
odcinkowym zwezeniu jednego z pasa ruchu;
Termin prowadzenia robdt w pasie drogowym:
+ wykonawca planuje prowadzenie robot od 01 grudnia 2021r. do 31 grudnia
2022r.

5. Charakterystyka zagrozen i utrudnien

W trakcie robdt przewiduje sie czasowe utrudnienia w ruchu pojazdéw osobowych jak i
komunikacji miejskiej. Prace polegajace na wykonaniu przebudowy sieci wodociggowej
wraz z przytaczami, w catym zakresie opracowania, prowadzone beda metodg
bezwykopowg. W miejscach wystgpienia przebudéw przytaczy, w miejscach przepiecia
istniejgcych przytaczy oraz na zatamaniach trasy konieczne bedzie wykonanie wykopow
punktowych. Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy do minimum
utrudnienia zwigzane z ruchem komunikacji miejskiej. W trakcie prac nalezy zapewnic
ciagty dostep do dziatek/nieruchomosci dla ich witascicieli. Ruch pieszy nie powinien
odbywac sie w zasiegu prac maszyn budowlanych.

Na etapie wykonawstwa robdt moze dojs¢ do koniecznosci sterowania ruchem przez
wyznaczonych pracownikdéw posiadajgcych aktualne uprawnienia w tym zakresie lub tez
konieczne moze okazac sie ustawienie czasowej sygnalizacji $wietlnej. O sposobie
zminimalizowania ewentualnych utrudnien w ruchu drogowym bedzie decydowat
wykonawca.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe ma na celu zredukowanie zagrozen do minimum

oraz zapewnienie uzytkownikom drogi mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie.
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6. Zakres robot prowadzonych w pasie drogowym
Zgodnie z charakterem zadania, prowadzone roboty polega¢ bedg na wykonaniu:
+ wykopodw liniowych i punktowych,
+ przewiertéw,
+ robot montazowych,
e odtworzeniu do stanu pierwotnego pasa drogowego oraz pozostatego terenu w

ktorym prowadzone bedg roboty budowlane.

7. Rozwiazanie projektowe

Projekt oznakowania robot bedacych przedmiotem niniejszego opracowania
ograniczony zostat do zabezpieczenia placu budowy bez koniecznosci prowadzenia
objazdéw. Wykopy prowadzone bedg w czterech etapach.

Etap I - od skrzyzowania z ulicg Orlg do wysokosci dziatki nr 129; odcinek wykona¢ w
catosci metodg bezwykopowg jedynie w miejscach przepie¢ istniejacych przytaczy
wykona¢ wykopy punktowe, pozostawiajac pomiedzy poszczegolnymi wykopami
odlegtosci zapewniajace miejsce dla komunikacji miejskiej; w etapie tym zastosowano
wygrodzenie obszaru robdt za pomocg barier drogowych typu U-20a, U-20b i U-20c
oraz tablic kierujacych U-3d. Dojazd do miejsca prowadzenia robot zostat oznakowany
za pomocg znakow A-14 (roboty drogowe) z tabliczka T-1 ,Przewiert”, jako informacja
ostrzegajaca o prowadzonych pracach oraz za pomocg znakéw A-12b i A-12c, jako
informacja ostrzegajgca o zwezeniu jednego z paséw ruchu. W celu bezpiecznego
poruszania sie pieszych, podczas robdét prowadzonych w istniejgcych chodnikach
zastosowac kiradki dla pieszych U-28. Na wylotach ulicy Orlej ustawi¢ znaki A-14
ostrzegajace o prowadzonych pracach budowlanych.

Etap II - od wysokosci dziatki nr 129 do wysokosci posesji nr 10; odcinek wykonaé¢ w
catosci metodg bezwykopowa jedynie w miejscach przepie¢ istniejacych przytaczy
wykona¢ wykopy punktowe, pozostawiajgc pomiedzy poszczegdélnymi wykopami
odlegtosci zapewniajgce miejsce dla komunikacji miejskiej. W etapie tym zastosowano
wygrodzenie obszaru robdét za pomocg barier drogowych typu U-20a, U-20b i U-20c
oraz tablic kierujgcych U-3d. Dojazd do miejsca prowadzenia robot zostat oznakowany
za pomocg znakow A-14 (roboty drogowe) z tabliczkg T-1 ,Przewiert”, jako informacja
ostrzegajaca o prowadzonych pracach oraz za pomocg znakéw A-12b i A-12c, jako
informacja ostrzegajaca o zwezeniu jednego z paséw ruchu. Przejscia poprzeczne

przebudowywanych przytaczy pod ulicg Stromg wykonywa¢ metoda bezwykopowa. W
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celu bezpiecznego poruszania sie pieszych, podczas robét prowadzonych w istniejgcych
chodnikach zastosowac ktadki dla pieszych U-28.

Etap III - od wysokosci posesji nr 11a do wysokosci posesji nr 5; odcinek wykona¢ w
catosci metoda bezwykopowg jedynie w miejscach zmian kierunku wodociggu oraz
przepiec istniejgcych przytagczy wykonac¢ wykopy punktowe, pozostawiajac pomiedzy
poszczegollnymi wykopami odlegtosci zapewniajace miejsce dla komunikacji miejskiej.
W etapie tym zastosowano wygrodzenie obszaru robdét za pomocg barier drogowych
typu U-20a, U-20b i U-20c oraz tablic kierujgcych U-3d. Dojazd do miejsca prowadzenia
robot zostat oznakowany za pomoca znakdw A-14 (roboty drogowe) z tabliczkg T-1
~Przewiert”, jako informacja ostrzegajgqca o prowadzonych pracach oraz za pomoca
znakow A-12b i A-12c, jako informacja ostrzegajgca o zwezeniu jednego z paséw ruchu.
Przejécia poprzeczne przebudowywanych przytaczy pod ulica Stroma wykonywac
metoda bezwykopowa. W celu bezpiecznego poruszania sie pieszych, podczas robdt
prowadzonych w istniejacych chodnikach zastosowac¢ ktadki dla pieszych U-28.

Etap IV - od wysokosci posesji nr 5 do zjazdu na teren ,Castoramy”; odcinek wykonac
w catosci metodg bezwykopowgq jedynie w miejscach zmian kierunku wodociggu oraz
przepiec¢ istniejgcych przytaczy wykonac¢ wykopy punktowe, pozostawiajac pomiedzy
poszczegolnymi wykopami odlegtosci zapewniajgce miejsce dla komunikacji miejskiej.
W etapie tym zastosowano wygrodzenie obszaru robdt za pomocg barier drogowych
typu U-20a, U-20b i U-20c oraz tablic kierujacych U-3d. Dojazd do miejsca prowadzenia
robot zostat oznakowany za pomoca znakdw A-14 (roboty drogowe) z tabliczkg T-1
~Przewiert”, jako informacja ostrzegajaca o prowadzonych pracach oraz za pomocq

znakow A-12b i A-12c, jako informacja ostrzegajgca o zwezeniu jednego z paséw ruchu.

Oznakowanie drogowe na czas budowy zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Ze wzgledu na charakterystyke ruchu na danej drodze (dla v<60 km/h) znaki
ostrzegawcze zaprojektowano w odlegtosci 50-100m od miejsc niebezpiecznych (wg
pkt. 2.1.2. - Odlegtosci znakéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych), oraz w
odlegtosci 10m od innego oznakowania (wg pkt. 1.5.2. - Sposdb umieszczania znakow).
Pomiedzy tablicami a wykopem nalezy usypacé pryzme ziemng z uwagi na prowadzenie

wykopoéw gtebszych niz 0,5m.
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Proponowane rozwigzanie pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym, na ktorym
projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w wersji
wielokolorowej i kazdy z elementdw uzyskat opis zgodny z ,,Rozporzgdzeniem...”
UWAGA:

Wszystkie projektowane znaki powinny by¢ wykonane z materiatu

odblaskowego w standardzie drugiej generacji w rozmiarze znakow sSrednich.

8. Zestawienie projektowanych znakow

Do oznakowania robot potrzebne bedg nastepujace znaki:

ETAP I
c A-14 - 4szt.
« T-1 - 2szt.
e A-12b - 1szt.
+ A-12c - 2szt.
« U-20a, U-20b, U-20c, U-3d, U-28 - okresla wykonawca
ETAP II
+ A-14 - 2szt.
« T-1 - 2szt.
e A-12b - 1szt.
+ A-12c - 1szt.

« U-20a, U-20b, U-20c, U-3d, U-28 okresla wykonawca

ETAP III
- A-14 - 2szt.
e T-1 - 2szt.
« A-12b - 1szt.
+ A-12c - 1szt.

+ U-20a, U-20b, U-20c, U-3d, U-28

okresla wykonawca
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ETAP IV

« A-14 - 2szt.

+ T-1 - 2szt.

« A-12b - 1szt.

+ A-12c - 1szt.

+ U-20a, U-20b, U-20c, U-3d, U-28

okresla wykonawca

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

ul. Chodkiewicza 24/17
PROJEKT  g85-064 BYDGOSZCZ
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PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 15-10-2021r.

WGK-IV.7221. 744 .21

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019r znak: WOA-1.0052.339.2019, po
uzyskaniu opinii Zarzadu Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz
Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

Czasowg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla ul. Stromej w
Bydgoszczy na czas przebudowy sieci wodociggowej, wykonanego przez Panig Katarzyne
Paszkowska, ,KP-Projekt” Pracownia Projektowa, ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz,
wpisanego pod nr PC752-2021 z nastepujacymi uwagami:

1. W kazdym z prowadzonych etapéw nalezy zachowaé przejezdnosé dla
komunikacji publicznej o szeroko$ci min. 3,5;

2. W trakcie prowadzenia prac w obrebie przystankéw nalezy zapewnié
bezproblemowa i bezpieczng obstuge pasazerskg w komunikacji publicznej;

3. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancéw,
instytucje, przedsiebiorstwa o majgcych nastgpic utrudnieniach w ruchu;

4. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojécie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

5. Na zaporach drogowych i tablicach prowadzacych zlokalizowanych w jezdni
nalezy zaprojektowac lampy ostrzegawcze barwy zéttej;

6. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne i swobodne przej$cie pieszym o
minimalnej szeroko$ci 1,5m w wyjatkowych przypadkach 1,0m w obszarze
bezposrednio zblizonym do frontu prac budowlanych;

7. W trakcie prowadzenia prac nalezy monitorowa¢ ruch pieszy i kotowy i

wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem, sterowaé ruchem mogg wytgcznie

osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez Wojewddzki Osrodek Ruchu

Drogowego;

Na ul. Orlej i ul. Stromej nalezy przerwac linie P-4 i P-12 (rys. 1);

W obrebie prowadzonych prac nalezy wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do

30 km/h;

10. W miejscach gdzie konieczny bedzie przejazd na przeciwlegty pas ruchu nalezy
przerwac linie P-4;

11. Na ul. Stromej nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ przejécia przez istniejace przejscie
dla pieszych, w razie koniecznos$ci prace podzieli¢ na podetapy w obrebie
przejscia.

© ®

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia 30-06-
2022r.




Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu uproszczonego, co
najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

i

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zatgczniki:

- 1 egz. projektu

Otrzymujg;

1) Jednostka sktadajaca projekt organizacji ruchu,

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) UM / ZDMiKP w Bydgoszcz
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 15-10-2021r.

KP-PROJEKT
Namor wpiyws - 20675 WPLYNELO |
? 7 -10- 2021 Pani Katarzyna Paszkowska

,KP- Projekt” Pracownia Projektowa
ul. Chodkiewicza 24/17 Bydgoszcz

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
oraz § 3 ust. 2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy, stanowigcego zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie przeksztatcenia zaktadu
budzetowego Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w
jednostke budzetowg (Dz. Urz. Woj. Kuj. — POM. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowg
organizacje ruchu w zakresie pasa drogowego ul. Stromej w Bydgoszczy na czas
przebudowy sieci wodociggowej z nastepujacymi uwagami:

1. W kazdym z prowadzonych etapdéw nalezy zachowac przejezdnos$é¢ dla
komunikacji publicznej o szerokosci min. 3,5;

2. W trakcie prowadzenia prac w obrebie przystankow nalezy zapewnic
bezproblemowsa i bezpieczng obstuge pasazerska w komunikacji publiczne;j;

3. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié¢ mieszkancéw,
instytucje, przedsigbiorstwa o majgcych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

4. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

5. Na zaporach drogowych i tablicach prowadzacych zlokalizowanych w jezdni
nalezy zaprojektowac lampy ostrzegawcze barwy zéttej;

6. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne i swobodne przejscie pieszym o
minimalnej szerokosci 1,5m w wyjgtkowych przypadkach 1,0m w obszarze
bezposrednio zblizonym do frontu prac budowlanych;

7. W trakcie prowadzenia prac nalezy monitorowaé ruch pieszy i kotowy i
wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem, sterowa¢ ruchem mogg wytacznie
osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez Wojewddzki Osrodek Ruchu
Drogowego;

8. Na ul. Orlej i ul. Stromej nalezy przerwac linie P-4 i P-12 (rys. 1);

9. W obrgbie prowadzonych prac nalezy wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do
30 km/h;

10.W miejscach gdzie konieczny bedzie przejazd na przeciwlegly pas ruchu
nalezy przerwac linie P-4;

11.Na ul. Stromej nalezy zachowaé mozliwos¢ przejécia przez istniejace przejécie
dla pieszych, w razie konieczno$ci prace podzieli¢ na podetapy w obrebie
przejscia.
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
\.\ Katarzyna Paszkowska
PROJEKT ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz

OBIEKT: WOD-KAN POR 8/2021
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ| BraANZA STADIUM NR ZLECENIA
WRAZ Z PRZYLACZAMI W
UL. STROMEJ W BYDGOSZCZY |PROJEKTOWALA

- dz. nr 175 obr. 0085; dz. nr 129, 130

136/4, 137/3, 171, 176, 256 obr. 0095; i

dz. nr Nwﬂ AmN_ Amw_ ._mA_ Amm. Amm. Amﬂ_ OPRACOWALA | mgrinz. Katarzyna Paszkowska
158 obr. 0086
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt organizacji ruchu na czas | 08-09-2021r.
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